

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

„Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1 p.č.871/1 v k.ú. Louňová“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Louňová
se sídlem: Louňová 64, 336 01 Blovice
Zastoupený: Panem Lubošem Skřivanem – starostou obce
IČ: 00256889 DIČ: CZ00256889
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 11421361/0100
Telefonní spojení: +420724181585

Zhotovitel: V.H.S.H. s.r.o.
se sídlem: Strakonice-Přední Ptákovice, Ptákovická ul.489, PSČ 38601
zápis v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích v odd C vložce 3189
Zastoupený: Jiřím Horejšem – jednatelem společnosti
IČ:49060392 DIČ: CZ49060392
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 5041121389/0800
Telefonní spojení: +420602452167
e-mail : info@vhsh.cz

2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 23.06.2021 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1 p.č. 871/1 v k.ú. Louňová“.

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s články 7.4.2., 7.5.5. a 19.1. smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.2.1. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění, respektive ponižuje o neprovedené méněpráce o částku – 16 650,- Kč bez DPH, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění, respektive zvyšuje o provedené vícepráce o částku + 31 500,- Kč bez DPH, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. 399 600,- Kč bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku + 14 850,- Kč bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši 414 450,- Kč bez DPH.

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku 7.2. Cena díla, nové znění tohoto článku je následující:

7.2. Cena díla

7.2.1. *Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

Cena celkem bez DPH	414 450,00 Kč
DPH, 21 %	87 034,50 Kč
Cena včetně DPH	501 484,50 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 23.06.2021.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jsou dva výtisky pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Přílohy

5.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

1) Změnový list č.1

Tento smluvní dodatek byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 4 ze dne 8. 11. 2021

V Louňové, dne 8. 11. 2021

V Louňové, dne 30. 9. 2021

Za Objednatele:

Pan Luboš Skřivan, starosta obce

Za Zhotovitele:

Jiří Horejš, jednatel V.H.S.H. s.r.o.



V.H.S.H. s.r.o.
Fidovská 289
Strakonice - Píseň Prácheň
335 01
IČ 48030382, DIČ CZ48030382